แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ 151

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ

กิจกรรมหลัก 2.1 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

วงเงิน 20,000,000 **บาท**

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุล

แผนงาน แผนที่ 2 การบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติ เพื่อรองรับการเกษตร ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

ผู้รับผิดชอบ : **ตำแหน่ง :** โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร **หมายเลขโทรศัพท์**

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันหลายพื้นที่ในจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะหน้าดินจากทิศทางการไหลของแม่น้ำ และคลื่นเซาะจากทะเลส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำ และชายฝั่งทลายหายไปเป็นจำนวนหลายตารางกิโลเมตร ในบางพื้นที่การกัดเซาะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ซึ่งส่งผลต่อพื้นที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่หรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆได้รับผลกระทบอย่างมาก จังหวัดพิจิตรจึงจัดทำโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เกิดขึ้นเพื่อชะลอ และยับยั้งการกัดเซาะหน้าดินในเขตพื้นที่นั้นๆอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆเป็นหลักในการแก้ปัญหา

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดินอันเกิดจากทิศทางการไหลของแม่น้ำให้ลดน้อยลง หรือไม่เกิดการกัดเซาะในพื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป

(2.2) สถานภาพของโครงการ

☑ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี กันยายน 2563

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนพื้นที่

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด การกัดเซาะหน้าดิน และการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ดังกล่าวลดน้อยลง

(4.2) ผลผลิต เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ลดการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน

(4.3.) ผลลัพธ์ ประชาชนในพื้นที่เกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชน์จากการเข้าใช้งานในพื้นที่

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ป้องกันตลิ่งที่ลดการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. 62	ม.ค. - มี.ค. 63	เม.ย.-มิ.ย. 63	ก.ค. - ก.ย. 63
1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ความยาว 200 เมตร	✓	✓	✓	✓

(6) วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 20,000,000 **บาท**

(8) ความพร้อมของโครงการ

(8.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☐ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☑ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร)

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ ไม่มี

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☐ทั้งหมด ☑ บางส่วน ☐ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☑มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  ☐มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑มีประสบการณ์สูง
  ☐มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยรับผิดชอบและบำรุงรักษา

(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

.....

.....