แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ 143

ชื่อโครงการ : การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เสริมสารไอโอดีน เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน และเพิ่มผลผลิตเพื่อบริโภคในชุมชน

วงเงิน 6,127,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

แผนงาน แผนที่ 2 นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

ผู้รับผิดชอบ : นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ **ตำแหน่ง** ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร **หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน**

เบอร์มือถือ 0085-660-9857 **E-Mail :** pvlo_pic@dld.go.th

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

(1.1) **สภาพปัญหา / ความต้องการ :** เด็กนักเรียนเป็นอนาคตของประเทศชาติ การพัฒนาร่างกายและสมองเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ ควรให้ได้รับอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยริเริ่มให้โรงเรียนจัดให้มีการเลี้ยงสัตว์ หรือปลูกพืชผักภายในโรงเรียน เพื่อให้มีรายได้จากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งสามารถนำมาเป็นอาหารกลางวันนักเรียนได้ ถือได้ว่าการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันเป็นการพัฒนาร่างกายและสมองของเด็กโดยตรง และผลพลอยได้ที่ตามมาจากกิจกรรมนี้ยังทำให้เด็กมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ โรงเรียน ยังมีรายได้จากการจำหน่ายไข่ไก่ สามารถนำรายได้นั้นมาบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ที่สำคัญยังเป็นการบูรณาการสู่การเรียนรู้อย่างแท้จริง นั่นคือเด็กมีส่วนร่วมในการเลี้ยงสัตว์ เกิดการเรียนรู้และทักษะจากการปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ทั้งสารอาหารโปรตีนและไอโอดีน เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาร่างกายและสมอง จังหวัดพิจิตร ต้องการลดปริมาณการขาดสารไอโอดีน เพื่อป้องกันการเป็นโรคเอ๋อในวัยเรียน ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนการศึกษาของเด็กนักเรียน ที่เป็นอนาคตของชาติ และจะได้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต

ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนมากหากไม่รีบดำเนินการจะส่งกระทบต่อการขาดโปรตีนและไอโอดีนในอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในจังหวัด เป็นอุปสรรคสำคัญก่อการพัฒนาบุคลากรของชาติ

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1) เพื่อเพิ่มผลผลิตไข่ไก่ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด

2) เพื่อผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อพัฒนาร่างกายและสมองแก่เด็กนักเรียน

3)เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

(2.2) สถานภาพของโครงการ

☑ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี กันยายน 2563

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน ใน 12 อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เขต 1 และเขต 2 จำนวน 12 โรงเรียน

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักเรียน เกษตรกร ประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิจิตร

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารไอโอดีนเพิ่มมากขึ้น

(4.2)ผลผลิต มีผลผลิตไข่ไก่ เสริมสารไอโอดีน เฉลี่ยร้อยละ 60-70 ของจำนวนไข่ไก่ ต่อ 1 ระยะเวลาการเลี้ยง

(4.3) ผลลัพธ์ มีไข่ไก่เสริมสารไอโอดีน สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และจำหน่ายในชุมชนไม่น้อยกว่าเฉลี่ยร้อยละ 60-70 ของจำนวนไข่ไก่ ต่อ 1 ระยะเวลาการเลี้ยง

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนจากไข่ไก่เสริมไอโอดีน บริโภคอย่างพอเพียง เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. 63	ม.ค. – มี.ค. 64	เม.ย.-มิ.ย. 64	ก.ค. – ก.ย. 64
1 ฝึกอบรม และดูงาน	✓	✓		
2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต	✓	✓		

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. 63	ม.ค. – มี.ค. 64	เม.ย.-มิ.ย. 64	ก.ค. – ก.ย. 64
3 ให้บริการส่งเสริมและดูแลสุขภาพไก่		✓	✓	✓
4 ติดตาม ประเมินผล		✓	✓	✓

(6) วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 6,127,000 **บาท**

(8) ความพร้อมของโครงการ

(8.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

☐ ไม่มี

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ทั้งหมด ☐บางส่วน ☐ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☑มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  ☐มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑มีประสบการณ์สูง
  ☐มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

ชุมชน อำเภอ จังหวัด มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ (Planning) การดำเนินโครงการ (Implementation Phase) จนกระทั่งการใช้ประโยชน์จากโครงการ (Utilization Phase)