แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ 144

ชื่อโครงการ : การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

กิจกรรมหลัก ขยายผลจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำตำบล **วงเงิน** 1,949,000 **บาท**

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

แผนงาน แผนที่ 2 นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

ผู้รับผิดชอบ นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง **ตำแหน่ง** พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร **หมายเลขโทรศัพท์** 08 4874 0593

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

รัฐบาลมีนโยบายสำคัญเร่งด่วนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ต้องการให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เกิดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชน การบูรณาการงานในทุกพื้นที่ ประกอบกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้ผลักดันให้องค์กรใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยสนับสนุนในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน และการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน การนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ของครัวเรือน หมู่บ้าน ไม่สามารถบูรณาการในภาพรวมของตำบลได้การแก้ไขปัญหาจึงไม่สามารถลงมาสู่ระดับรากหญ้า ศูนย์สารสนเทศตำบลเป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลในทุก ๆ ด้านของหมู่บ้าน ตำบลจากทุกภาคส่วน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายผลไปสู่ทุกตำบลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ความเร่งด่วน : เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การเข้าถึงข้อมูลการนำเสนอปัญหาของครัวเรือนสู่แผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อขอจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลงสู่ระดับครัวเรือน และชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความสมดุล กับทางสังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตของครัวเรือนในระดับหมู่บ้านและตำบล

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อให้ประชาชน ส่วนราชการ และทุกภาพส่วน เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ

(2.2) สถานภาพของโครงการ

☑ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี กันยายน 2563

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 12 หมู่บ้านในพื้นที่ 12 อำเภอ ยกเว้นหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศต้นแบบในปี 2561

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ศูนย์สารสนเทศตำบล ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ อช./เครือข่าย ศอช.ต เครือข่ายอื่น ๆ กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ส่วนราชการในระดับพื้นที่ ประชาชน ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด 1. มีศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำตำบล จำนวน 12 แห่ง

2. มีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน 12 กิจกรรม

(4.2) ผลผลิต 1. มีศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มีคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ

2.มีข้อมูลจากแผนการพัฒนาของหน่วยงานต่าง/แผนชุมชน/หมู่บ้าน อยู่ในศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. มีผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้ จากภูมิปัญญา อยู่ในศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(4.3) ผลลัพธ์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำตำบ

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากแผนการพัฒนาของหน่วยงานต่าง/แผนชุมชน/หมู่บ้าน ที่อยู่ในศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. 63	ม.ค. – มี.ค. 64	เม.ย.-มิ.ย. 64	ก.ค. – ก.ย. 64
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสารสนเทศชุมชนระดับตำบล	/			
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสารสนเทศชุมชนระดับจังหวัด		/		
3 บูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทุกภาคส่วนระดับตำบล		/		
4 สาธิตกิจกรรมการสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น			/	
5 พัฒนา/ปรับปรุง ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำตำบล				/

(6) วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,949,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(8) ความพร้อมของโครงการ

(8.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

☐ ไม่มี

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ทั้งหมด ☐บางส่วน ☐ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☑มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  ☐มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑มีประสบการณ์สูง
  ☐มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

9.1 บูรณาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำตำบล ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง

9.2 สนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายในตำบล เชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชนและแผนคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอำเภอ

(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

- ไม่มี