แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ 105

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

กิจกรรมหลัก 5.62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหมู่ 13 - หมู่ 6) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

วงเงิน 1,434,885 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

แผนงาน แผนที่ 5 พัฒนาระบบการคมนาคม โลจิสติกส์ ทางน้ำ ทางราง และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงในพื้นที่กับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและความเป็นเมือง

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอวังทรายพูน

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แผนงาน : พัฒนาระบบการคมนาคม โลจิสติกส์ ทางน้ำ ทางราง และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงในพื้นที่กับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและความเป็นเมือง

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เนื่องจากสภาพถนนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ชำรุดทรุดโทรม บางเส้นทางเป็นถนนลูกรัง ฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังเกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อลดปัญหาทางอุบัติเหตุ อุบัติภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ความเร่งด่วน : เนื่องจากปัจจุบันถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อและเกิดการทรุดตัวเป็นบางช่วง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

2.1.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

2.1.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

2.1.3 เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย

(2.2) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี กันยายน 2563

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

อำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนอุบัติเหตุ - อุบัติภัยลดลง

(4.2) ผลผลิต เส้นทางคมนาคมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ให้มีความปลอดภัย

(4.3) ผลลัพธ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - มี.ค. 63	เม.ย. - มิ.ย. 63	ก.ค. - ก.ย. 63
1 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหมู่ 13 - หมู่ 6) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวการจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 602 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,408 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	✓			

(6) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,434,885 บาท

(8) ความพร้อมของโครงการ

(8.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ ไม่มี

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ทั้งหมด ☐บางส่วน ☐ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☑มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  ☐มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑มีประสบการณ์สูง
  ☐มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บริหารจัดการดูแล รักษา ในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการดูแล รักษา

(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -