**แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย)** (1ชุดต่อ1 กิจกรรมหลัก)

**ลำดับความสำคัญ 80**

**โครงการ** เยาวชนแห่งอนาคต

**กิจกรรมหลัก** : ฝึกทักษะความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนในโรงเรียน วงเงิน 700,000 บาท

**ยุทธศาสตร์ชาติ** ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

**ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**:ยุทธศาสตร์**ที่ 3** การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอย่างยั่งยืน

**แผนงาน** แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

**หน่วยดำเนินการ**:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

**ผู้รับผิดชอบ:ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้**

**ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

สถานที่ติดต่อ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 หมายเลขโทรศัพท์:056-623-858

**(1)หลักการและเหตุผล**

(1.1)ที่มา

จากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยกำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักที่กำหนดแนวทางไว้ชัดเจน คือการพัฒนาให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวางแผนจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและติดตามประเมินผลผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่ตนรักและสนใจที่จะนำมาเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

(1.2)สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสที่จบการศึกษาภาคบังคับในสังกัดส่วนใหญ่เมื่อจบแล้วไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เนื่องจากมีฐานะยากจนจึงประกอบอาชีพต่างๆตามที่ครอบครัวตนเองได้ทำมาตั้งแต่ต้นและบางส่วนก็ไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมในต่างพื้นที่ซึ่งมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย

ความเร่งด่วน/ความต้องการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ได้วิเคราะห์ถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนที่ไม่อาจศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไปได้โดยเน้นให้การฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆโดยเน้นดำเนินการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

**(๒)ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**

(๒.๑)วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑)เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

๒)เพื่อให้เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

(๒.๒)สถานภาพของโครงการ ☑โครงการเดิม ☐โครงการใหม่

(๒.๓)ประเภทของโครงการ ☑พัฒนา ☐ดำเนินการปกติ

(๒.๔)ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563

(๒.๕)โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

**(๓)กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

(๓.๑)กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

(๓.๒)ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน

**(๔)เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**

**(**๔.๑)เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถประกอบอาชีพได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง

(๔.๒)ผลผลิต

นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการฝึกอาชีพตามความสนใจและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

(๔.๓)ผลลัพธ์:นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ

(๔.๔)ผลกระทบ -ไม่มี-

**(๕.)แนวทางการดำเนินงาน**

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ต.ค.-ธ.ค.62 | ม.ค.-มี.ค.63 | เม.ย.-มิ.ย.63 | ก.ค.-ก.ย.63 |
| 1.ฝึกทักษะและความรู้ด้านอาชีพให้แก่นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 45 โรงเรียน | | / | | |
| 2.ส่งเสริมอาชีพตามความสนใจและความถนัดให้แก่นักเรียนในสังกัดที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ | | / | | |

**(๖.)วิธีดำเนินการ ☑ดำเนินการเอง ☐จ้างเหมา**

**(๗.)วงเงินของโครงการ จำนวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)**

**(๘.)ความพร้อมของโครงการ**

**(๘.๑)พื้นที่ดำเนินโครงการ**

☑ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒)**แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน**

☑มีและสมบูรณ์(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2)

(๘.๓)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

⦿บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ทั้งหมด ☐บางส่วน ☐ไม่มีประสบการณ์

⦿เครื่องมือดำเนินการ ☑มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

☐มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

☐ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

⦿เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑มีประสบการณ์สูง

☐มีประสบการณ์ปานกลาง

☐ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔)ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ☐ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕)รายงานการศึกษาความเหมาะสม

☑ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ต้องทำรายงานการศึกษา

**(๙.)วิธีบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการเสร็จเพื่อความยั่งยืนของโครงการ**

มีการกำหนดแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนรู้ด้านอาชีพของโรงเรียนในสังกัด

**(๑๐.)ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด**

**-ไม่มี-**