แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย) (1ชุดต่อ1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 129

โครงการ พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพิจิตร

วงเงิน 950,900 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด:ยุทธศาสตร์**ที่ 3** การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอย่างยั่งยืน

แผนงาน แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร**/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ**

ผู้รับผิดชอบ : นางเจษฎาพร เจษฎายุทธิการกุล /ผู้รับผิดชอบงานระดับ สสอ.

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถานที่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 081-5968153

(1)หลักการและเหตุผล

(1.1)ที่มา (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

(1.2)สรุปสาระสำคัญ

หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ ไม่มีภาวะโลหิตจาง ได้รับการดูแลหลังคลอดครบตาม เกณฑ์ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน WCC คุณภาพ ตรวจพัฒนาการ การเจริญเติบโต สุขภาพช่องปาก ให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ 1 เดือนถึง 2 ปี เด็ก 0-2 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 80 ส่งเสริมการให้นมบุตร กอด เล่น เล่า เฝ้าดูฟัน ใช้คู่มือ DSPM ในการเฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการเด็ก

ความเร่งด่วน : ค้นหาหญิงตั้งครรภ์

(2)ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1)วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย

2) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ให้ภาคีเครือข่ายเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย

3) เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กทุกด้าน

(2.2)สถานภาพของโครงการ ☐ โครงการเดิม ☑โครงการใหม่

(2.3)ประเภทของโครงการ ☑พัฒนา ☐ดำเนินการปกติ

(2.4)ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563

(2.5)สถานที่ดำเนินโครงการ : ทุกอำเภอในจังหวัดพิจิตร

(3)กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1)กลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์...และเด็กอายุ 0-2 ปี

(3.2)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หญิงตั้งครรภ์...เด็กอายุ 0-2 ปี...ภาคีเครือข่าย

(4)เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1)เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 65

(4.2)ผลผลิต

ร้อยละของงานอนามัยแม่และเด็กเพิ่มขึ้น ได้ตามเกณฑ์

(4.3)ผลลัพธ์ : เด็กไทยให้มีความพร้อมใน 4 ด้าน คือ แข็งแรง เก่ง ดีมีวินัย เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

(4.4)ผลกระทบ

เชิงบวก : เด็กได้รับการพัฒนาคุณภาพ

เชิงลบ : .....

5.แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.62	ม.ค.-มี.ค.63	เม.ย.-มิ.ย.63	ก.ค.-ก.ย.63
1.อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กอำเภอและ รพ	✓	✓		
2.จัดกิจกรรม Kick off 12 อำเภอ	✓	✓		
3.อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ระดับจังหวัด		✓	✓	
4.อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ระดับอำเภอ		✓	✓	✓

(6.)วิธีดำเนินการ **☑ดำเนินการเอง** **☐จ้างเหมา**

(7.)วงเงินของโครงการ จำนวน 950,900 บาท

(8.)ความพร้อมของโครงการ

(8.1)พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(8.**2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน**

☑มีและสมบูรณ์

(8.3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

⦿บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ทั้งหมด ☐บางส่วน ☐ไม่มีประสบการณ์

⦿เครื่องมือดำเนินการ ☑มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

☐มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

☐ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

⦿เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑มีประสบการณ์สูง

☐มีประสบการณ์ปานกลาง

☐ไม่มีประสบการณ์

(8.4)ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ☐ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(8.5)รายงานการศึกษาความเหมาะสม

☑ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.)วิธีบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการเสร็จเพื่อความยั่งยืนของโครงการ

ภาคีเครือข่ายร่วมกันดูแล

(10.)ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด ความร่วมมือของมารดา