ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน การดำเนินงาน ข้อ 011

ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ 019

(1) ที่	(3) โครงการ/กิจกรรม	(4) วงเงินงบประมาณ (บาท)	(5) หน่วยดำเนินการ	(6) แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				1	2	3	4			
1	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ**	**19,994,000**								
	กิจกรรมหลัก 1.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำยม บริเวณหน้าวัดไผ่ท่าโพเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	-	-	✓	✓	อยู่ในระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง	-	
2	**โครงการการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา**	**4,130,500**								
	กิจกรรมหลัก 2.1 ขยายผลโครงการพระราชดำริจังหวัดพิจิตร	2,270,600	สำนักงานจังหวัดพิจิตร	-	✓	✓	✓	ส่งคืนโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19	-	
	กิจกรรมหลัก 2.2 พิชิตความยากจน คนพิจิตรพัฒนาชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง	1,859,900	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร	-	✓	✓	✓	ส่งคืนโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19	-	
3	**โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน**	**8,320,200**								
	กิจกรรมหลัก 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิจิตร	3,562,900	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร	-	✓	✓	✓	ส่งคืนโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19	-	
	กิจกรรมหลัก 3.2 ยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรแปรรูปเป็น SMEs	4,757,300	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3	-	✓	✓	✓	ส่งคืนโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19	-	
4	**โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน**	**5,658,700**								
	กิจกรรมหลัก 4.1 พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่	3,063,700	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร	-	-	-	✓	ดำเนินการไตรมาส 4	ยังไม่ได้เบิกจ่าย แต่ได้ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2,660,000	
	กิจกรรมหลัก 4.2 เพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์	1,280,000	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร	-	-	✓	✓	ส่งคืนโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19	-	
	กิจกรรมหลัก 4.3 ส่งเสริมการรับรองแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดพิจิตร	866,000	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	-	✓	✓	✓	ส่งคืนโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19	-	มีการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วนในไตรมาส 2 จำนวน 5,410 บาท แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงส่งคืนโครงการ
	กิจกรรมหลัก 4.4 ศูนย์การพัฒนา/ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จังหวัดพิจิตร	449,000	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร	-	-	✓	✓	ส่งคืนโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19	-	
5	**โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**	**58,930,000**								

(1) ที่	(3) โครงการ/กิจกรรม	(4) วงเงินงบประมาณ (บาท)	(5) หน่วยดำเนินการ	(6) แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				1	2	3	4			
	กิจกรรมหลัก 5.1 ซ่อมแซมถนนลาดยางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สาย บ้านกำแพงดิน – บ้านวังโปร่ง ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร	**9,850,000**	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	-	-	✓	✓	อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา วันที่ 10-15 เมษายน 2563	-	เสนอราคาวันที่ 16 เมษายน 2563
	กิจกรรมหลัก 5.2 ซ่อมแซมถนนลาดยางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สาย บ้านวังกระเปา หมู่ที่ 12 – บ้านสาลิกา ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	**9,500,000**	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	-	-	✓	✓	อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา วันที่ 10-15 เมษายน 2563	-	เสนอราคาวันที่ 16 เมษายน 2563
	กิจกรรมหลัก 5.3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พจ.4048 บ้านบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	**3,890,000**	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	-	-	✓	✓	ได้ผู้รับจ้างและเรียกเซ็นสัญญาแล้ว	-	
	กิจกรรมหลัก 5.4 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย แยก ทล.1069 บ้านวังงิ้ว ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร	**3,800,000**	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	-	-	✓	✓	ได้ผู้รับจ้างและเรียกเซ็นสัญญาแล้ว	-	
	กิจกรรมหลัก 5.5 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย บ้านท่าแห หมู่ที่ 7 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร	**9,900,000**	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	-	-	✓	✓	อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา วันที่ 10-15 เมษายน 2563	-	
	กิจกรรมหลัก 5.6 ซ่อมแซมก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 3 บ้านวังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	**9,990,000**	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	-	-	✓	✓	อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา วันที่ 10-15 เมษายน 2563	-	
	กิจกรรมหลัก 5.7 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พจ. 4008 บ้านทับหมัน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	**3,950,000**	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	-	-	✓	✓	ได้ผู้รับจ้างและเรียกเซ็นสัญญาแล้ว	-	
	กิจกรรมหลัก 5.8 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พจ.3001 เทศบาลเมืองพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร	**3,850,000**	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	-	-	✓	✓	ได้ผู้รับจ้างและเรียกเซ็นสัญญาแล้ว	-	
	กิจกรรมหลัก 5.9 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย บ้านหนองกรด หมู่ที่ 10 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	**4,200,000**	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	-	-	✓	✓	ได้ผู้รับจ้างและเรียกเซ็นสัญญาแล้ว	-	
6	**โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย**	**3,255,300**								
	กิจกรรมหลัก 6.1 ผู้สูงอายุเมืองพิจิตร ดำเนินชีวิตอย่างผาสุข	757,800	สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร	-	✓	✓	✓	ส่งคืนโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19	-	
	กิจกรรมหลัก 6.2 บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสังคมดี 4 มิติ	2,497,500								
	- กิจกรรมย่อย 6.2.1 เวทีประชุมสัญจร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมผู้สูงอายุ	540,900	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร	-	✓	✓	✓	ส่งคืนโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19	-	

(1) ที่	(3) โครงการ/กิจกรรม	(4) วงเงินงบประมาณ (บาท)	(5) หน่วยดำเนินการ	(6) แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				1	2	3	4			
	- กิจกรรมย่อย 6.2.2 ประชุมผู้รับผิดชอบงานสูงอายุอำเภอ	1,956,600	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	-	✓	✓	✓	ส่งคืนโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19	-	
	- กิจกรรมย่อย 6.2.3 ประชุมแกนนำผู้สูงอายุระดับอำเภอ									
	- กิจกรรมย่อย 6.2.4 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ									
	- กิจกรรมย่อย 6.2.5 Refresh CM (จังหวัด)	1,956,600	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	-	✓	✓	✓	ส่งคืนโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19	-	
	- กิจกรรมย่อย 6.2.6 Refresh CG (อำเภอ)									
	- กิจกรรมย่อย 6.2.7 พัฒนาศักยภาพครอบครัวผู้สูงอายุที่พบปัญหาสุขภาพ									
7	**โครงการขยายผล To Be Number One**	**4,782,100**								
	กิจกรรมหลัก 7.1 To Be Number One จังหวัดพิจิตร	4,782,100	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	-	✓	✓	✓	ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 7.1.3 ในไตรมาส 2 สนับสนุนการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จำนวน 7 ทีม ผลการประกวดมีทีมที่ผ่านเข้าไปประกวดระดับประเทศ จำนวน 3 ทีม ได้แก่ 1) ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ผ่านระดับภาคเหนือเข้าประกวดในระดับประเทศ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1) 2) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (รร.สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม) 3) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน (อ.เมือง จ.พิจิตร)	394,320	
	- กิจกรรมย่อย 7.1.1 ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ									
	- กิจกรรมย่อย 7.1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ ณ จ.เชียงใหม่									
	- กิจกรรมย่อย 7.1.3 สนับสนุนการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ จ.เชียงใหม่									
	- กิจกรรมย่อย 7.1.4 สนับสนุนการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ณ จ.พิจิตร									
	- กิจกรรมย่อย 7.1.5 มหกรรม TO BE NUMBER ONE จ.พิจิตร									
	- กิจกรรมย่อย 7.1.6 สนับสนุนการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ									
	- กิจกรรมย่อย 7.1.7 ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.พิจิตร									
	- กิจกรรมย่อย 7.1.8 ขยายเครือข่าย ศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิก TO BE NUMBER ONE									
	- กิจกรรมย่อย 7.1.9 การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ใครติดยายกมือขึ้นและสร้างงานสร้างอาชีพคืน									
	- กิจกรรมย่อย 7.1.10 สนับสนุนกิจกรรมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสถานประกอบการ ชุมชน เรือนจำ สถาน									
	- กิจกรรมย่อย 7.1.11 การประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.พิจิตร และสรุปผลการดำเนินงานถอดบทเรียน									
8	**โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ**	**6,800,000**								

(1) ที่	(3) โครงการ/กิจกรรม	(4) วงเงินงบประมาณ (บาท)	(5) หน่วยดำเนินการ	(6) แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				1	2	3	4			
	กิจกรรมหลัก 8.1 : จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร	1,700,000	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	-	✓	✓	-	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อม พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานต่างๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดงานประเพณีฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด	-	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 10,000 บาท แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
	กิจกรรมหลัก 8.2 : จัดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	1,000,000	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	-	✓	-	-	ดำเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณของจังหวัด เนื่องจากต้องดำเนินการจัดกิจกรรมก่อนที่จะได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
	กิจกรรมหลัก 8.3 : งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1,800,000	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร	-	✓	-	-	ดำเนินการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรเรียบร้อยแล้ว โดยจัดงานระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2563 รวมการจัดงานทั้งหมด 11 วัน 11 คืน ซึ่งทางวัดท่าหลวงพระอารามหลวงได้รับงบประมาณจากจังหวัดเป็นจำนวน 1,800,000.- บาท และจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จำนวน 2,000,000.- บาท	1,744,260	
	กิจกรรมหลัก 8.4 : งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วนพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	1,800,000	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	-	-	-	✓	ดำเนินการไตรมาส 4		
	กิจกรรมหลัก 8.5 : กินปลา ชมบึง	500,000	สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร	-	-	-	✓	ดำเนินการไตรมาส 4		
9	**โครงการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**	**9,000,000**	สำนักงานจังหวัดพิจิตร	✓	✓	✓	✓	จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.) เพื่อหารือในการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 2. ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 3. ดำเนินการพัฒนาและจ้างบุคลากรในจังหวัดพิจิตร 4. จัดงานพิธีประจำปี	3,815,837.68	
	กิจกรรมหลัก 9.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานจังหวัดพิจิตร ปี 2563	**4,765,000**								
	กิจกรรมหลัก 9.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร	4,235,000								
	- กิจกรรมย่อย 9.2.1 : เยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดพิจิตร เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรมสู่ชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	180,000	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	✓	✓	✓	✓	**การดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ในไตรมาส 1 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้** 1) วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดวังหว้า และโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 2) วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดปากคลองไข่เน่า และโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 3) วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ วัดเขาทรายและโรงเรียนวัดเขาทราย ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งวัด ชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม และยังสามารถให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์เด็กเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส	128,636	

(1) ที่	(3) โครงการ/กิจกรรม	(4) วงเงินงบประมาณ (บาท)	(5) หน่วยดำเนินการ	(6) แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				1	2	3	4			
								การดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ในไตรมาส 2 มีรายละเอียด ดังนี้ จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ในพื้นที่ 5 อำเภอ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 200 คน ซึ่งร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปอย่างไม่มีกำหนด		
	- กิจกรรมย่อย 9.2.2 : บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2563	144,000	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร	✓	✓	✓	✓	ไตรมาส 1 ได้ดำเนินการจัดหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เป็นคณะออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยียน และให้บริการสงเคราะห์แก่ประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง หมุนเวียนให้ทั่วถึงทุกท้องที่อำเภอ และมีการชี้แจงปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบ ซึ่งในไตรมาส 2 ยังไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	84,000	
	- กิจกรรมย่อย 9.2.3 : เพิ่มศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ 2563	60,700	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร	✓	-	-	-	ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562	60,700	
	- กิจกรรมย่อย 9.2.4 : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจังหวัดพิจิตร	414,000	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการจัดทำสกู๊ปบรรยายสรุปผลงานประจำเดือน นำเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำหนังสือพิมพ์ ประจำจังหวัดพิจิตร "ดาวชาละวัน" เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2,000 ฉบับ	193,327	
	- กิจกรรมย่อย 9.2.5 : บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 118 ปี พระปิยะมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก	400,000	อำเภอบางมูลนาก	✓	-	-	-	ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,500 คน ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจากอำเภอใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ประชาชนและชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดพิจิตร เสริมสร้างความรักความสามัคคีของส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอบางมูลนาก โดยประชาชนมีความตระหนักรู้คุณแผ่นดินและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเสียสละรักษาแผ่นดินไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์	400,000	
	- กิจกรรมย่อย 9.2.6 โครงการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือและวันมวยไทย	200,000	อำเภอโพธิ์ประทับช้าง	-	✓	-	-	ดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563	200,000	

(1) ที่	(3) โครงการ/กิจกรรม	(4) วงเงินงบประมาณ (บาท)	(5) หน่วยดำเนินการ	(6) แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				1	2	3	4			
	- กิจกรรมย่อย 9.2.7 โครงการพัฒนาขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	100,000	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร	-	✓	-	-	ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุด ตรวจจุดสกัด ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติดและยานพาหนะต้องสงสัย ในพื้นที่อำเภอที่ตนเองปฏิบัติงาน และใช้ในการตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	100,000	
	- กิจกรรมย่อย 9.2.8 งานมหกรรมมะม่วง และของดีเมืองพิจิตร	500,000	สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	-	✓	-	-	ส่งคืนโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ COVID-19		
	- กิจกรรมย่อย 9.2.9 ก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางการเกษตร	491,000	สำนักงานจังหวัดพิจิตร	-	-	✓	-	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ -		
รวมงบประมาณ		**120,870,800**								
เบิกจ่ายปัจจุบัน		**7,126,490.68**								