ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดพิจิตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยกำหนดเป้าหมายให้หน่วยรับงบประมาณเสนอวงเงินการโอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินเหลือที่ไม่มีข้อผูกพันโดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดพิจิตรได้โอนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 21,486,900 บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน 99,383,900 บาท

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	สถานะผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล								
โครงการเพิ่มประสิทธิการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ		**15,315,000**	**14,026,243**	**92**	**1,288,757**			
กิจกรรมหลัก เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณหน้าวัดไผ่ท่าโพเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	15,315,000	14,026,243	92	1,288,757	เม.ย. 63 - พ.ค. 64	**อยู่ระหว่างดำเนินการ**	กันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 6,339,644 บาท
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง								
โครงการการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา								
กิจกรรมหลัก พิชิตความยากจนคนพิจิตรพัฒนาชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร	ยกเลิก						โครงการได้นำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 และเนื่องจากหน่วยดำเนินการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการพระราชดำริจังหวัดพิจิตร	สำนักงานจังหวัดพิจิตร							

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	สถานะผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน								
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิจิตร	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร	ยกเลิก						โครงการได้นำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 และเนื่องจากหน่วยดำเนินการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
กิจกรรมหลัก ยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรแปรรูปเป็น SMEs	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3							
โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน		**2,665,410**	**2,665,410**	**100**	**0**			
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร	2,665,410	2,665,410	100	0	ก.ค. - ก.ย. 63	**ดำเนินการแล้วเสร็จ**	
กิจกรรมหลัก เพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร	ยกเลิก						โครงการได้นำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 และเนื่องจากหน่วยดำเนินการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการรับรองแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดพิจิตร	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร							
กิจกรรมหลัก ศูนย์การพัฒนา/ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จังหวัดพิจิตร	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร							

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	สถานะผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
โครงการ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน		**63,271,720**	**63,271,720**	**100**	**11,750**			
กิจกรรมหลัก ซ่อมแซมถนนลาดยางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สาย บ้านกำแพงดิน – บ้านวังโปร่ง ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	9,845,000	9,845,000	100	0	พ.ค. - ก.ย. 63		
กิจกรรมหลัก ซ่อมแซมถนนลาดยางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สาย บ้านวังกระเปา หมู่ที่ 12 – บ้านสาลิกา ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	9,490,000	9,490,000	100	0	พ.ค. - ก.ย. 63		
กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พจ.4048 บ้านบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	3,888,000	3,888,000	100	0	พ.ค. - ก.ย. 63		
กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย แยก ทล.1069 บ้านวังงิ้ว ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	3,790,000	3,790,000	100	0	พ.ค. - ก.ย. 63		
กิจกรรมหลัก ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย บ้านท่าแห หมู่ที่ 7 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	9,890,000	9,890,000	100	0	พ.ค. - ก.ย. 63	**ดำเนินการแล้วเสร็จ**	
กิจกรรมหลัก ซ่อมแซมก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 3 - บ้านวังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	9,980,000	9,980,000	100	0	พ.ค. - ก.ย. 63		
กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พจ. 4008 บ้านทับหมัน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	3,930,000	3,930,000	100	0	พ.ค. - ก.ย. 63		
กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พจ.3001 เทศบาลเมืองพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	3,841,000	3,841,000	100	0	พ.ค. - ก.ย. 63		
กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย บ้านหนองกรด หมู่ที่ 10 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	4,180,000	4,180,000	100	0	พ.ค. - ก.ย. 63		

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	สถานะผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กิจกรรมหลัก ซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 (สายหลังวัดท่าเยี่ยม) ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	2,565,000	2,565,000	100	0	ก.ค. - ส.ค. 63	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	476,000	472,000		4,000	ก.ย. - พ.ย. 63		
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	487,000	487,000	100	0	ก.ย. - พ.ย. 63		
กิจกรรมหลักก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านวังเรือนพัฒนา ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	495,000	488,000		7,000	ก.ย. - พ.ย. 63		
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2) ตำบลคลองคูณ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	414,720	414,000	100	750	ก.ย. - พ.ย. 63		

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	สถานะผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน								
โครงการ พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย								
กิจกรรมหลัก ผู้สูงอายุเมืองพิจิตร ดำเนินชีวิตอย่างผาสุข	สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร	ยกเลิก						โครงการได้นำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 และเนื่องจากหน่วยดำเนินการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
กิจกรรมหลัก บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสังคมดี 4 มิติ	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร							
โครงการ ขยายผล To Be Number One		**3,068,840**	**2,793,517**	**91**	**275,323**			
กิจกรรมหลัก TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	3,068,840	2,793,517	91	275,323	ม.ค. - ก.ย. 63	**ดำเนินการแล้วเสร็จ**	
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริหารสู่สากล								
โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ		**2,130,030**	**2,023,632**	**95**	**106,398**			
กิจกรรมหลัก จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	93,730	93,730	100	0		ยกเลิก	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 แต่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อม พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์โครงการไปก่อน อาทิ จัดงานแถลงข่าว ป้าย คัตเอาท์ สปอต แผ่นพับ เป็นต้น

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	สถานะผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กิจกรรมหลัก จัดงานบุญประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะ วัดเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณจังหวัด						โครงการได้นำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 และเนื่องจากมีการดำเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณจังหวัด
กิจกรรมหลัก งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร	1,723,260	1,723,260	100	0	ม.ค. - ก.พ. 63	**ดำเนินการแล้วเสร็จ**	
กิจกรรมหลัก งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	106,398	0	0	106,398		ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตรมีมติไม่เห็นชอบให้จัดกิจกรรมนี้ หน่วยดำเนินการจึงคืนงบประมาณ
กิจกรรมหลัก กินปลา ชมบึง	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร	206,642	206,642	100	0		ยกเลิก	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์งานโครงการฯ และมีการจัดจ้างออร์แกไนท์ในการจัดสถานที่และเต้นท์เพื่อจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า การแสดงพิธีการเปิดงาน
โครงการการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงรุก		3,932,900	3,882,000	100	0			
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรอย่างบูรณาการ		3,932,900	3,882,000	100	0			
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร (จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระบบจอ LED Full Color Display Screen ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร)	สำนักงานจังหวัดพิจิตร /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร / สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร	3,000,000	2,950,000	98	50,000	ก.ค. - พ.ย. 63	**ดำเนินการแล้วเสร็จ**	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	สถานะผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร (จัดทำป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางการเกษตร เมืองมะม่วงคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร)	สำนักงานจังหวัดพิจิตร /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร / สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร	432,900	432,000	100	900	เม.ย. - ก.ย. 63	**ดำเนินการแล้วเสร็จ**	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พัฒนาขยายผล Application การท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร GO Phichit)	สำนักงานจังหวัดพิจิตร /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร / สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร	500,000	500,000	100	0	ก.ค. - พ.ย. 63	**ดำเนินการแล้วเสร็จ**	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	**สำนักงานจังหวัดพิจิตร**	**9,000,000**	**8,986,980**	**99.86**	**13,020**	**ต.ค. 63 - ก.ย 62**	**ดำเนินการแล้วเสร็จ**	
รวม		**99,383,900**	**93,767,502**	**94**	**1,695,248**			

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร 0-5661-1378 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phichit0017.2@gmail.com