แบบ ๔

รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

จังหวัดพิจิตร

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ ((อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้ว)
๑	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS	จังหวัดพิจิตรลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร เป็นผู้บริหารและอนุมัติข้อมูล และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดูแลระบบ (Admin)	ดำเนินการแล้ว
๒	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	การระบุและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	จังหวัดพิจิตรสำรวจจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานกับหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี และนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน (IIT) ในระบบ ITAS จำนวน ๘๗๘ คน เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการแล้ว

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ ((อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้ว)
๓	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	วันที่ ๑๐ มีนาคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	การเก็บรวมรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	จังหวัดพิจิตรเผยแพร่ช่องทางการตอบแบบ (IIT) และแบบวัด (EIT) ผ่านเว็บไซต์จังหวัดพิจิตร และแจ้งหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดดังกล่าว พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามจำนวนเป้าหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	วันที่ ๑๐ มีนาคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ส่วนที่ ๑		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘	การตอบและอนุมัติข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)	- จังหวัดพิจิตร จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพิจิตร และคำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ ((อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ดำเนินการแล้ว)
				- จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลการประเมิน พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจการตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง - จังหวัดพิจิตร กำหนดให้คณะทำงานฯ จัดทำข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งการจัดส่งข้อมูลการตอบแบบวัดฯ ออกเป็น ๔ ระยะ เพื่อให้สำนักงานจังหวัดพิจิตรตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดต่อไป	

หมายเหตุ : การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้จังหวัดอ้างอิงตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘