ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมอาคารและต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๑,๕๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและต่อเติมด้านข้างขนาด ๓x๖ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๗ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๑,๕๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บ.ร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน - แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ บัวจันทร์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒ นายพทล มีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายประเสริฐ สุดาพวง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพทล มีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมอาคารและต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหัวทด ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณการวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมอาคารและต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพ	331,500.00	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	331,500.00	
	ราคากลาง	331,500.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน	

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง K1 =0.25+0.15*It/Io+0.10*Ct/Co+0.40*Mt+Mo+0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพหล ศรีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานอาคารเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมาตรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ประเภท อาคาร (ซ่อมแซมอาคารและต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพ)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหัวทด ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTER F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		จำนวนเงิน(บาท)	
1	ซ่อมแซมอาคารและต่อเติม	261,299.00	1.2726	332,529.11	FactorF งานอาคาร
	ศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ 3				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงาน0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			332,529.11	
	ขอเสนอราคากลาง			331,500.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง K1 =0.25+0.15*Il/Io+0.10*Ct/Co+0.40*Mt+Mo+0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานอาคารเงินส่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงานประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารและต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพ แบบ ..... แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้างภาย หมู่ 3 บ้านหัวพด ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่ ..... รายการที่ 1

ประเภทของงาน อาคาร ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อหลังคาเดิม + ฝ้าเพดาน	ตร.ม.	199.00	-	-	25.00	4,975.00	4,975.00	
2	งานมุงเมทัลชีท +หลบ	เมตร	242.00	160.00	38,720.00	50.00	12,100.00	50,820.00	
3	งานฝังฝ้าเพดาน+ชีลาบรอยต่อฉาบเรียบ	ตร.ม.	230.00	170.00	39,100.00	75.00	17,250.00	56,350.00	
4	ต่อเติมช้าง 3.00x6.00 เมตร เพิ่งหมาแหงน (ตามแบบ)	ตร.ม.	18.00	4,800.00	86,400.00	L/S	-	86,400.00	
5	คอนกรีตด้านหลัง หนา 0.10 เมตร เสริมเหล็กตะแกรงØ4มม.	ตร.ม.	200.00	240.00	48,000.00	L/S	-	48,000.00	
6	งานทาสีใหม่หมด	ตร.ม.	200.00	43.77	8,754.00	30.00	6,000.00	14,754.00	
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
								261,299.00	

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	261,299.00
ค่าFactor F1.2726	70,201.00
ค่างานก่อสร้างรวมเป็น	332,529.11
เสนอราคากลางเพียง	331,500.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรตำบลสากเหล็ก

ตัวอักษร สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุราพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร